Bauvorhaben:	Heußweg 67+69	Grobterminplan [Stand 28.03.2019]	döring & neumann gebäudetechnik

Gewerk	Baumaßnahme	Haus
Demontagen	20.5. - 27.5.19	
Freischalten Elektro	Whg-Zähler rückbauen	67
Freischalten Elektro	Thermostate+Kabel rückbauen, Whg-UV	67
E-Heizung	Nachtspeicheröfen, Verkabelungen